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[bookmark: _Toc75428919]Introduction
Cette activité couvre les processus de suivi global et des points de validation au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.

[bookmark: _Toc75428920]Cartographie des processus clés
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[bookmark: _Toc75428921]Processus de pilotage et de contrôle de l’opération
	Définition des processus métier

	S9_3P1
	· Planifier les grandes étapes de l’opérations avec les jalons clés et les points de contrôle. Ces étapes permettent de faire le lien entre les différents processus des filières métiers :
· Points de synchronisation
· Dépendances
· Points de validation


	S9_3R2

	· Constituer les dossiers nécessaires aux différents comités qui sont en charge des points de validation des opérations de promotion.
· Partager les documents dans une GED collaborative



	S9_3R3


	· Mettre à jour l’avancement des étapes du planning global à partir de l’avancement des processus métiers et des remontées financières.


	S9_3R4


	· Contrôle des tiers (clients, fournisseurs, prestataires), obligations KYS, KYC.
· Vérification des IBAN
· Suivi de la conformité des dossiers (attestations assurances, vigilance, …)
· Vérification de l’unicité des tiers

Notes: Pour les tiers Fournisseurs, les données bancaires doivent respecter les nomenclatures françaises : IBAN 
· Pour les tiers Clients, les règles de RGPD (EU)
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